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Comitato di Sorveglianza

PON “Infrastrutture e Reti”
2014-2020

Roma, 27 giugno 2017
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Agenda
27 giugno 2017

10:00 Inizio Lavori 
10:10 Approvazione dell’Ordine del Giorno
10:20 Intervento introduttivo a cura del Direttore Generale
10:30 Informativa modifiche Regolamento interno del CdS
10:45 Informativa sullo stato di attuazione del PON Infrastrutture e Reti 2014-2020:
10:50 a.  Processo di designazione AdG e AdC e attività relative al SIGECO
11:10 Coffee break
11:25 b.  Avanzamento finanziario 
11:45 c.  Previsioni di spesa (Target N+3 e Target Performance framework)
12:00 d.  Progetti Selezionati
12:20 e.  Grandi Progetti: aggiornamento sulle attività 
12:40 f.   Informativa sulla Strategia di comunicazione    
13:00 Lunch Break
14:30 g.  Aggiornamento delle metodologie per l'applicazione dei criteri di selezione 
14:50 h.  Informativa sulla riprogrammazione del PON Infrastrutture e Reti 2014-2020
15:10 i.   Aree Logistiche Integrate 
15:30 l.   Condizionalità ex ante  
15:45 Coffee break
16:00 m. Sistema informativo del PON I&R 2014-2020
16:20 n.  Informativa sul Piano di Monitoraggio Ambientale
16:40 Informativa RAA 2016 del PON Infrastrutture e Reti 2014-2020
17:00 Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)
17:15 Informativa sulla chiusura del PON Reti e Mobilità 2007-2013
17:30 Varie ed Eventuali
18:00 Conclusione Lavori
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Intervento introduttivo a cura del Direttore 
Generale

(Dott.ssa Maria Margherita Migliaccio)
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Concluse le attività di chiusura della programmazione del PON Reti e
Mobilità 2007-2013

Stato avanzato delle attività per la selezione degli interventi del PON
Infrastrutture e Reti 2014-2020. Sono stati ammessi progetti per un
importo di circa 768 MLN€

Buon avanzamento del processo inerente la riprogrammazione del PON
Infrastrutture e Reti 2014-2020

Stato di attuazione del 
PON Infrastrutture e Reti 2014-2020

Assolte le condizionalità ex ante in tema trasporti
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Informativa modifiche Regolamento 
interno del CdS

(Dott.ssa Angela Catanese)
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Informativa modifiche Regolamento interno del CdS
Modifiche dell’Allegato 1 – Composizione del Comitato di Sorveglianza

 Modifica del refuso presente nell’Allegato 1 – Composizione del
Comitato di Sorveglianza del PON Infrastrutture e Reti 2014-2020

 Resta invariato il testo del Regolamento interno del Comitato di
Sorveglianza
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Informativa sullo stato di attuazione del 
PON Infrastrutture e Reti 2014-2020
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Processo di designazione AdG e AdC 

(Dott. Mario Vella/Dott. Fabio Di Matteo)
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Processo di designazione delle Autorità
Processo concluso positivamente

Autorità di Gestione 

Autorità di Audit

MEF -IGRUE 

Commissione europea

Amm. Capofila del FondoAutorità di Certificazione

30.11.2016
Parere di conformità. 
Invio per conoscenza 
all’Amm. capofila fondo 
e all’IGRUE

10.01.2017
Designazione 
accettata senza 
richiesta di info da 
CE

30.06.2017
Ulteriore follow 
up dell’AdA  sul
Sistema 
informativo

Entro il 31.10.2017
Definizione dei rapporti 
di follow up da parte 
dell’AdA rispetto ai Piani 
di  azione nell’ambito 
del System Audit

31.07.2017
Termini della 
verifica 
dell’AdA del 
Piano di azione

28.02.2017
Consegna 
Piano di 
azione AdA

16.12.2016
Notifica via SFC 
2014 della 
Designazione 
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Integrazioni richieste dall’AdADocumenti consegnati al 28.02.17Documenti richiesti dal 
Piano di Azione

Piano di Azione AdA
Ulteriori aggiornamenti

Piste di controllo AdG e 
AdC

 Piste di controllo Opere Pubbliche, ITS e
Asse III

 Piste di controllo Certificazione

 Aggiornamento rispetto alle modifiche
del Codice degli Appalti (con analisi degli
impatti sulle verifiche di gestione)

Documento di analisi dei 
rischi

 Linee guida per la valutazione del rischio
di frode

 Strumento di autovalutazione rischio
frode

 Integrazione della valutazione dei rischi
rispetto alle irregolarità riscontrate nella
precedente programmazione

Documento per il Beneficiario

 Documento per il Beneficiario contenente
le condizioni per il sostegno relative a
ciascuna operazione

 Documento delle spese ammissibili

 Convenzione

Aggiornamento del 
Sistema Informativo

 Sistema Informativo per la gestione del
PON IR 2014 2020. Strategia di rilascio,
gestione del transitorio e funzionalità a
regime

 Integrazione di dettaglio sui rilasci del
Sistema Informativo

Autorità di Gestione 

Autorità di Audit

MEF -IGRUE 

Commissione europea

Amm. Capofila del FondoAutorità di Certificazione
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Coffee Break



12

Avanzamento finanziario

(Dott.ssa Paola Favale)
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Avanzamento finanziario al 23.06.2017

* C(2015) 5451 del 29.07.2015

Asse I

Asse II

Asse III

TOTALE

Dotazione 
finanziaria*

(a)

1.095,0

684,2

64,5

1.843,7

Costi 
interventi 
ammessi

(b)

544,6

192,3

31,1

768,0

% Costi 
interventi 
ammessi

(b/a)

50%

28%

48%

42%

Impegni
(c)

544,6

163,8

31,1

739,5

% Impegni
(c/a)

50%

24%

48%

40%

Pagamenti
(d)

52,8

16,9

1,4

71,1

% Pagamenti
(d/a)

5%

2%

2%

4%

Valori in mln€
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Previsioni di spesa (Target N+3 e Target 
Performance framework)

(Dott.ssa Paola Favale)
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Previsioni di Spesa
Previsioni per l’anno in corso e per l’esercizio successivo 

Importi, declinati per Asse, per i quali lo Stato membro prevede di presentare domande di 
pagamento intermedio per l'esercizio finanziario in corso e quello successivo

Valori in mln€

Asse I

Asse II

Asse III

TOTALE

2017

153,5

25,1

2,4

181,0

2018

207,1

30,1

3,5

240,7

Totale 
spese al 

2018

360,6

55,2

5,9

421,7

Target 
Performance 
Framework al 

2018*

354,8

184,8

0,0

539,6

Target N+3

291

291

*I valori fanno riferimento al target attuale (prima della proposta di rettifica del target di Performance Framework)
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Certificazione entro l’anno contabile
Previsioni Domande di Pagamento

GIUGNO 2017
Domanda di Pagamento 
spese Asse III

0,799 MLN€

LUGLIO 2017
Domanda di Pagamento 
spese Assi I e II

Ca 40-50 MLN€

OTTOBRE - DICEMBRE 
2017
Domanda di Pagamento 
spese Assi I, II e III

Ca 131 MLN€
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Performance framework (1/3)

TIPO 
INDICATORE

INDICATORE TARGET 2023ASSE TARGET 2018

I € 354.765.801Finanziario Spesa certificata € 1.094.956.176

I 0Output
Lunghezza totale delle linee 
ferroviarie ricostruite o rinnovate

171,7 Km

I 0Output di cui: TEN-T 171,7 Km

I 120,2 Km
Fase di 

attuazione 
principale

Lavori avviati in km per linee 
ferroviarie ricostruite o rinnovate 
TEN-T

171,7 Km

II € 184.745.832Finanziario Spesa certificata € 684.243.823
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TIPO 
INDICATORE

INDICATORE TARGET 2023ASSE TARGET 2018

Performance framework (2/3)

II 0Output
Superficie oggetto di intervento 
(piazzali, aree logistiche, banchine)

519.800 Mq

II 0Output
Lunghezza degli accosti aggiuntivi 
o riqualificati

2.458 Metri

II 0Output Materiale rimosso (dragaggi) 5.927.000 Mc

II 0 n°Output Applicativi e sistemi informatici 12 n°

II 363.860 Mq
Fase di 

attuazione 
principale

Lavori avviati per mq di piazzali, aree 
logistiche, banchine - superficie 
oggetto di intervento

519.800 Mq



19

TIPO 
INDICATORE

INDICATORE TARGET 2023ASSE TARGET 2018

Performance framework (3/3)

II 1.720 Metri
Fase di 

attuazione 
principale

Lavori avviati per metri di accosti 
aggiuntivi o riqualificati

2.458 Metri

II 4.148.900 Mc
Fase di 

attuazione 
principale

Lavori avviati per mc di materiale 
rimosso (dragaggi)

5.927.000 Mc

II 8 N°
Fase di 

attuazione 
principale

Lavori avviati per numero di 
applicativi e sistemi informatici

12 N°
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Progetti Selezionati

(Dott.ssa Angela Catanese)
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Stato di attuazione del PON
Gli step per la selezione degli interventi 

FEBBRAIO 2016
Approvazione dei 

criteri di 
selezione da 

parte del CdS

MAGGIO 2016
Pubblicazione 

dell’Avviso di 
Manifestazione 
di interesse

NOVEMBRE 
2016
Avvio della 

selezione dei 
progetti

Ad oggi 31 
interventi 
ammessi per 
circa 768 MLN€
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Stato di attuazione del PON
Gli interventi ammessi a finanziamento 

23 
Interventi

Non GP
199 Mln€

8 
Interventi

GP
569 Mln€

31 interventi su 90 candidature, che impegnano risorse per ca 768 mln €

768 
Mln€

 Nuovi 2014/2020  Fasizzati 2007/2013
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881 mln€
881 mln€

881 mln€

Dotazione

881 MLN€

Importo interventi 
parco potenziale quasi

900 MLN€

10 interventi 
ammessi per un 

importo di 

349 MLN€

Progetti ammessi del PON I&R
Asse I

881 mln€
881 mln€

881 mln€

Dotazione

117 MLN€

Importo interventi 
parco potenziale circa

200 MLN€

4 interventi 
ammessi per un 

importo di 

196 MLN€

Linea d’azione I.1.2 
Adduzione alla core

Linea d’azione I.1.1 
Ferroviari Core

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1sMDP0UXiQPItGgG0iPHK8oo94e0&ll=38.48194697116686%2C16.93507376562502&z=7
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1sMDP0UXiQPItGgG0iPHK8oo94e0&ll=38.48194697116686%2C16.93507376562502&z=7
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Progetti del PON I&R
Asse I - Linea d’azione I.2.1 - SESAR

In ambito SESAR, tra i progetti presentati da ENAV, si
evidenzia in particolare il «4flight» (34 MLN€ + 20 MLN€)
collocato nell’ambito di un macro progetto che si sta
sviluppando nel resto del territorio nazionale anche
avvalendosi di altre fonti di finanziamento comunitarie, tra
cui il CEF (Connecting Europe Facility)

Tra gli altri progetti presentati da ENAV, si
evidenziano in particolare:

«Tool deconflicting» (4,6 MLN€)

«Adeguamento sistemi meteo» (6,3 MLN€)

«ARTAS» (1,6 MLN€)

881 mln€
881 mln€

Dotazione

97 MLN€

Importo parco progettuale 

97 MLN€

di cui 74 MLN€ con 
candidature già 

formalizzate

8 interventi in 
corso di 

valutazione
per un importo pari 

a 54 MLN€
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Parco Progetti del PON I&R
Asse I – Prossimi Passi

 Formalizzazione dell’iter di valutazione degli interventi relativi al Cielo unico
europeo per la selezione nell’ambito della LdA I.2.1

 Invio alla CE delle rimanenti 3 notifiche dei GP ferroviari di completamento
derivanti dal PON R&M

 Selezione di ulteriori interventi ferroviari (tra cui alcuni lotti del GP Napoli-
Bari)

ENTRO LUGLIO

 Presentazione di un ulteriore GP ferroviario, per la sottomissione alla CE

ENTRO DICEMBRE



26

Progetti ammessi del PON I&R
Asse II

881 mln€

Dotazione

329 MLN€

Tavoli ALI 
circa 185 MLN€ di 
progettualità in esame

e completamenti

5 interventi 
ammessi 

(completamenti) per 
un importo di 

78,7 MLN€

Linea d’azione II.1.2 
Ultimo miglio

Linea d’azione II.1.1 
Porti

881 mln€
881 mln€

Dotazione

235 MLN€

2 interventi 
ammessi per un 

importo di 

85 MLN€

Tavoli ALI 
50-100 MLN€ di 

progettualità in esame

e completamenti

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1sMDP0UXiQPItGgG0iPHK8oo94e0&ll=38.481946971166884%2C16.93507376562502&z=7
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1sMDP0UXiQPItGgG0iPHK8oo94e0&ll=38.481946971166884%2C16.93507376562502&z=7
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Progetti ammessi del PON I&R
Asse IILinea d’azione II.1.3 

Single Window

Dotazione circa

84 MLN€

Importo interventi parco 
potenziale

112 MLN€

3 interventi 
in corso di 

valutazione 
per un importo di 

12,5 MLN€

Linea d’azione II.2.2 
Infomobilità

881 mln€
881 mln€

Dotazione circa

36 MLN€

Importo interventi 
parco potenziale

58,8 MLN€

2 interventi 
ammessi per 

un importo di 

28,5 MLN€

1 intervento 
in corso di 

valutazione 
per un importo di 

2,5 MLN€

Avviate 
interlocuzioni con 
AdSP Bari, Taranto 

e Palermo per 
integrazioni  

progettuali di 3
interventi
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Selezione progetti del PON I&R
Asse II – Prossimi Passi

ENTRO LUGLIO

 Completamento della procedura di ammissione degli interventi di Agenzia
delle Dogane, Uirnet, AdSP Porto di Taranto, AdSP Porto di Bari e AdSP
Palermo

 Notifica della documentazione relativa alla fase 2 del GP «Potenziamento
del Porto Commerciale di Augusta» per sottomissione alla CE

ENTRO SETTEMBRE

ENTRO SETTEMBRE/OTTOBRE

 Processo di selezione degli interventi promossi dai Tavoli ALI Puglia e
Campania e selezione degli interventi istruiti

 Attività di selezione delle proposte progettuali in tema di NMSW,
connessione tra Sportello Unico Doganale e NMSW, oltre che Infomobilità
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Di seguito si riporta il link relativo alla georeferenziazione degli
interventi selezionati:

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1sMDP0UXi
QPItGgG0iPHK8oo94e0&ll=38.481946971166884%2C16.935073
76562502&z=7

Progetti del PON I&R
Georeferenziazione

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1sMDP0UXiQPItGgG0iPHK8oo94e0&ll=38.481946971166884%2C16.93507376562502&z=7
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Grandi Progetti: aggiornamento sulle 
attività 

(Dott.ssa Angela Catanese)
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Grandi Progetti
Overview

12
Grandi Progetti

(8 GP di completamento e 4 GP nuovi)

≅1,05 mld€

2
Portuali

10
Ferroviari
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GP di completamento del PON R&M
Notifiche

Sono state NOTIFICATE alla CE 3 SCHEDE DI FASE 2:

maggio 2017

AP Salerno
Salerno Porta 

Ovest

giugno 2017

RFI  
Metaponto-

Sibari

giugno 2017

RFI 
Nodo di 
Napoli 

LdA II.1.2 LdA I.1.2 LdA I.1.1
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GP di completamento del PON R&M
Notifiche previste

Si prevede di trasmettere alla CE ULTERIORI 5 NOTIFICHE DI FASE 2:

luglio 2017

RFI  
Bari S.Andrea 

- Bitetto

luglio 2017

RFI 
Nodo di 
Palermo

luglio 2017

RFI
Fiumetorto -
Ogliastrillo

LdA I.1.1 LdA I.1.2 LdA I.1.1

settembre 2017

AP Augusta
Potenziamento 

del Porto 
Commerciale di 

Augusta

LdA II.1.1

giugno 2017

RFI
Bicocca-Targia

LdA I.1.2
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Informativa sulla Strategia di 
comunicazione 
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Un progetto creativo innovativo in grado di trasferire contenuti complessi attraverso un
linguaggio facile, immediato e trasparente.

Velocità, innovatività e viralità. Il ruolo strategico del web spinge all’individuazione di
modalità di comunicazione che includano sia la piazza virtuale sia la piazza fisica.

Forte integrazione degli strumenti per un potenziamento degli effetti: cittadini, media,
stakeholder, beneficiari e istituzioni vengono coinvolti attraverso attività dedicate di
relazioni pubbliche, ufficio stampa, digital pr, eventi, concorsi, multimedia, pubblicazioni.

Sensibilizzazione, motivazione, informazione. Ciascun pubblico è raggiunto con un
linguaggio specifico e con il mezzo più appropriato per trasferire la complessità e
l’innovatività del PON con una forte capacità esplicativa.

Strategia di comunicazione
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Ufficio stampa 

Multimedia

Pubblicazioni e 
materiali di supporto

Sito internet 

ponir.mit.gov.it

Canali social Manifestazioni di 
sensibilizzazione

Convegni e 
Workshop

Relazioni pubbliche 

Attività di comunicazione (1/8)
Attività svolte nel periodo marzo – giugno 2017
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Dal mese di giugno è online il sito dedicato al Programma www.ponir.mit.gov.it
La prima release del sito è focalizzata sulle principali sezioni istituzionali: obiettivi e strategie del PON,
struttura e organizzazione, beneficiari. Sono state attivate la sezione eventi, documentazione,
comunicazione.

Attività di comunicazione (2/8)

Sito Internet

Main target
 Cittadini
 Beneficiari
 Partner 

istituzionali
 Stakeholder
 Media

http://ponir.mit.gov.it/
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Il 24 maggio 2017 si è svolto presso La Nuvola a Roma nella cornice del ForumPA il workshop «La sfida
del coordinamento interistituzionale per una buona programmazione. L’esperienza delle Aree
Logistiche Integrate – ALI”.»

Il 14 giugno 2017 si è svolto presso l’Aula Magna dell’Università di Roma “La Sapienza” il convegno
“Connettere l’Italia. Strategie e risultati di una nuova stagione della mobilità”.

Attività di comunicazione (3/8)

Convegni e workshop

Main target
 Beneficiari
 Partner 

istituzionali
 Stakeholder
 Media



39

Il 9 maggio in occasione della Festa dell’Europa il Programma ha organizzato una attività di
sensibilizzazione dei ragazzi delle scuole superiori di Palermo.

Dal 13 al 25 maggio il Programma è stato presente con un punto informativo alla manifestazione
fieristica FORUM PA.

Attività di comunicazione (4/8)

Fiere e manifestazioni di sensibilizzazione

Main target
 Giovani generazioni
 Cittadini
 Media
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È stata aggiornata la brochure dedicata al Programma e sono stati realizzati gadget personalizzati da
distribuire in occasione degli eventi (shopper, cartelline, penne, block notes, pen-drive, visori per il video
VR).

Attività di comunicazione (5/8)

Pubblicazioni e materiali di supporto

Main target
 Partner istituzionali
 Stakeholder
 Cittadini
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Il Programma Infrastrutture e Reti 2014-2020 si sviluppa in
collaborazione con una pluralità di enti, istituzioni e dialoga con
diversi soggetti interministeriali.

Sono state intraprese attività di Relazioni Pubbliche in modo
particolare con i territori delle regioni interessate e con gli enti
beneficiari.

Attività di comunicazione (6/8)

Relazioni Pubbliche

Main target
 Beneficiari
 Partner istituzionali
 Stakeholder

• Media list

• Media kit

• Comunicati stampa

• Media relation

• Rassegna stampa

Si è, inoltre, iniziata un’attività di contatto e posizionamento sui
media di settore.

Main target
 Media
 Beneficiari
 Stakeholder
 Cittadini

Sono stati predisposti gli strumenti operativi per la gestione
dell’ufficio stampa.
In occasione degli eventi organizzati sono state realizzate
media list dedicate, comunicati stampa illustrativi delle attività
del PON IR 14-20 ed è stata svolta attività di Media Relation
con la stampa interessata.
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Sono stati aperti i profili social del PON IR 14-20 sulle piattaforme Facebook (PON Infrastrutture e
Reti 2014-2020), Twitter (@PON IR_14_20) e Instagram (PON IR 14_20), vengono gestiti
quotidianamente con attività di engagement e live twitting durante gli eventi.
A breve verranno aperti anche altri canali quali Slideshare, Youtube e Linkedin.

Attività di comunicazione (7/8)

Social Network

 Cittadini
 Beneficiari
 Stakeholder
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Video realtà virtuale

Nell’ambito delle nuove azioni di comunicazione è
stato realizzato un video di realtà virtuale in
versione 3D, della durata di circa due minuti, ed una
applicazione per la fruizione dei contenuti del video
medesimo.

Il PON animato

A partire dalle immagini che caratterizzano il
progetto creativo è stato elaborato un breve filmato
informativo riprodotto nei monitor presenti nello
stand del Programma nel corso del ForumPA.

Attività di comunicazione (8/8)

Multimedia
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Pubblicazioni tecniche

Social Media

Infografiche

Multimedia

Gadget

Servizi pubblicitari

Concorsi

Media relation

Workshop

Benchmark e monitoraggio

Sito web

Lug Ago Sett Ott Nov Dic

Pianificazione attività di comunicazione
II semestre 2017
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Convegni

Workshop

Fiere

Concorsi

Eventi nelle scuole

Media relation

Social media

Conferenze stampa

Pubblicazioni divulgative

Pubblicazioni tecniche

Infografiche

Lug Ago Sett Ott Nov DicGen Feb Mar Apr Mag Giu

Gadget

Benchmark e monitoraggio

Servizi pubblicitari

Sito web

Pianificazione attività di comunicazione
Attività di comunicazione 2018
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Lunch Break
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Approvazione modifiche dei Criteri di 
Selezione

(Dott.ssa Angela Catanese)
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Esempi

I criteri di selezione (1/2)

Razionalizzazione e semplificazione

DettaglioRazionali

Introduzione 
nuovi criteri

 Sono stati introdotti ulteriori criteri sul tema
ambientale

Ottimizzazione

 È stata verificata la coerenza dei criteri sia rispetto
alla tipologia (impatto del progetto/qualità
progettuale/premialità) sia rispetto alle singole
Linee di Azione

Riduzione del set

 È stata condotta un’operazione di riduzione dei
criteri attraverso l’eliminazione delle duplicazioni e
l’aggregazione di criteri fra loro assimilabili o
riconducibili ai requisiti di ammissibilità

 Adeguatezza del piano di
manutenzione spostato da
«impatto del progetto» a «qualità
progettuale»

 Consumo ed impermeabilizzazione
del suolo

 Vulnerabilità ai rischi naturali

 «Capacità amministrativa
documentabile del beneficiario» è
ricondotto al correlato requisito di
ammissibilità
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Infine, sono state approfondite le modalità di calcolo della soglia minima di
ammissibilità: è prevista, in considerazione delle peculiarità delle diverse Linee di
Azione, la potenziale non applicabilità di alcuni criteri a determinate tipologie di
progetti

Sono stati previsti, per ogni singola Linea di Azione, dei sotto criteri oggettivi sulla
base dei quali condurre le attività di valutazione e selezione degli interventi

Al fine di fornire uno strumento certo e oggettivo al Gruppo di Valutazione e ai
potenziali Beneficiari nello svolgimento delle attività di valutazione e selezione degli
interventi, è stata elaborata un’apposita metodologia di applicazione

I criteri di selezione (2/2)

La metodologia di applicazione
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Informativa sulla riprogrammazione del 
PON Infrastrutture e Reti 2014-2020

(Dott.ssa Angela Catanese)
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Riprogrammazione
Processo

Il processo
della

riprogrammazione
del PON….

Cambiamento

scenario di 

riferimento

Focalizzazione 

Strategia PON

Ridefinizione

interventi

Rimodulazione

dotazione

finanziaria

Revisione set

di indicatori

Modifica

PON

…non modifica la 
strategia del 
Programma



52

Riprogrammazione
Le modifiche di contesto

 Piano Strategico Nazionale della Portualità e della
Logistica e riforma della governance dei porti

 Riforma del Codice degli Appalti che prevede, in
particolare, il Progetto di fattibilità per verificare le
condizioni tecnico-economiche, ambientali

 Processo di definizione del nuovo Piano Generale
dei Trasporti e della Logistica

 Elaborazione del Documento Pluriennale di
Pianificazione e Linee guida di valutazione degli
investimenti pubblici

Coerenza con il processo di 
pianificazione unitaria 

definita a livello nazionale 
orientato alla programmazione 

secondo priorità e al 
miglioramento della 

progettazione

Forte focalizzazione sulla promozione 
dell’interoperabilità e intermodalità nonché 
sull’eliminazione dei colli di bottiglia e la 
realizzazione dei collegamenti mancanti

Ottimizzazione della capacità esistente, 
dando priorità alla realizzazione di 
collegamenti di ultimo miglio

Aderenza al percorso 
comunitario definito per la 

preparazione del prossimo 
Piano di Lavoro del 

corridoio Scandinavia 
Mediterraneo
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Riprogrammazione
Gli obiettivi strategici

Contribuire al completamento 
delle direttrici prioritarie

Garantire l’interoperabilità dell’infrastruttura 
ferroviaria

Migliorare i collegamenti di «ultimo 
miglio» 

Finanziare la progettazione per definire soluzioni che 
presentino il miglior rapporto tra costi e benefici per 

la collettività
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 Focalizzare le risorse finanziare sul completamento delle principali direttrici
del corridoio TEN-T Scandinavia – Mediterraneo

 Dare priorità attuativa ai completamenti dei GP avviati nel 2007 – 2013
 Focalizzare le risorse sul miglioramento dei collegamenti dell’ultimo miglio
 Ottimizzare la capacità nei porti e focalizzare gli interventi di dragaggio in casi

in cui siano necessari e sostenibili
 Promuovere utilizzo di “sistemi di trasporto intelligenti” (ITS), in particolare di

sistemi di gestione multimodale delle informazioni e del traffico, e sistemi di
comunicazione e pagamento integrati

Proposta di riallocazione per circa 60 MLN€ dall’Asse II all’Asse I

Riprogrammazione
Le azioni da intraprendere

Revisione del set di indicatori

Revisione degli assi e rimodulazioni finanziarie
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Riprogrammazione
Ipotesi di proposta di rettifica dei target

*I valori fanno riferimento al target attuale (prima della proposta di rettifica del target di Performance Framework)

Valori in mln€

Asse I

Asse II

Asse III

TOTALE

Target 
Performance 
Framework al 

2018*

354,8

184,8

0,0

539,6

Target N+3

291

291

Proposta Target 
Performance 
Framework al 

2018

209,7

113,3

0,0

323,0

Ipotesi di 
riallocazione di 60 
MLN€ dall’Asse II 

all’Asse I
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Riprogrammazione
Calendario

27/28 APRILE 2017
Condivisione con la 
CE della necessità di 
avviare il processo di 
rimodulazione

26/27 GIUGNO 2017
Presentazione dei 
principali ambiti di 
riprogrammazione al 
Comitato di 
Sorveglianza

LUGLIO 2017
Avvio del 
negoziato con 
la CE

31 OTTOBRE 2017
Finalizzazione delle 
proposte di modifica e 
avvio procedura scritta

ENTRO DICEMBRE 
2017
Decisione CE sul 
PON modificato
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Aree Logistiche Integrate

(Ing. Giovanni Infante)
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Tavoli delle Aree Logistiche Integrate
Stato dell’arte e governance

Sottoscrizione degli accordi 

e avvio tavoli ALI

Incontri Tavoli ALI e 
consultazione del Partenariato 

economico e sociale per
la stesura dei Documenti 

strategici

i

Finalizzazione dei documenti 

strategici e convocazione del 

tavolo nazionale

LUCANO

2016 2016-2017 Coming soon…
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Tavoli delle Aree Logistiche Integrate (1/5)

Informativa sui Tavoli «ALI»

Accordo ALI Sistema Pugliese - Lucano sottoscritto a settembre 2016

Calendario incontri:
 4 ottobre 2016
 19 ottobre 2016 
 18 novembre 2016 
 25 gennaio 2017
 6 febbraio 2017 - Bari 
 7 marzo 2017 – Foggia
 15 marzo 2017 -

Brindisi 
 16 maggio 2017 -

Taranto

16 maggio 2017 
Taranto

Documento Strategico di 
prossima ultimazione
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Tavoli delle Aree Logistiche Integrate (2/5)

Informativa sui Tavoli «ALI»

Accordo ALI Area Logistica Campana sottoscritto ad agosto 2016

Calendario incontri:
 2 agosto 2016
 16 novembre 2016 
 2 marzo 2017
 12 aprile 2017 - Napoli

In predisposizione versione 
aggiornata del Documento 

Strategico
secondo incontro 

previsto per Luglio 
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Tavoli delle Aree Logistiche Integrate (3/5)

Informativa sui Tavoli «ALI»

Accordo ALI Quadrante sud orientale della Sicilia sottoscritto ad
agosto 2016

Calendario incontri:
 27 luglio 2016
 6 dicembre 2016 
 7 marzo 2017
 5 maggio 2017

In preparazione la bozza del 
Documento Strategico

11 luglio 2017 
Catania 

Prossimo incontro
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Tavoli delle Aree Logistiche Integrate (4/5)

Informativa sui Tavoli «ALI»

Accordo ALI Polo logistico Integrato di Gioia Tauro sottoscritto a
dicembre 2016

Calendario incontri:
 19 ottobre 2016 
 2 marzo 2017
 8 marzo 2017

Marzo 2017
Prima bozza 

Documento Strategico

21 giugno 2017
Catanzaro

Bozza aggiornata del 
Documento Strategico 
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Tavoli delle Aree Logistiche Integrate (5/5)

Informativa sui Tavoli «ALI»

Accordo ALI Quadrante occidentale della Sicilia sottoscritto a luglio
2016

Calendario incontri:
 27 luglio 2016
 20 ottobre 2016
 7 marzo 2017
 20 aprile 2017 - Palermo

20 aprile 2017 
Palermo

Bozza del Documento 
Strategico



64

Coffee Break
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Condizionalità ex ante

(Dott.ssa Angela Catanese)
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Soddisfacimento delle condizionalità ex ante

Superate le Condizionalità
tematiche in tema trasporti
(T1, T2 e T3)

Approvato in data 27 ottobre 2016 
l’Allegato Infrastrutture 2015 che 

costituisce il documento individuato per il 
superamento della condizionalità. 

Caricato su SFC in data 23 novembre 2016

Condizionalità tematiche - Ministero Infrastrutture e Trasporti

Condizionalità generali

G4 «appalti pubblici» e G5 «Aiuti di Stato»

G6 «Normativa ambientale (VAS, VIA)»

G7 «Sistema di indicatori di risultato »
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Sistema informativo del PON 
Infrastrutture e Reti 2014-2020

(Dott.ssa Angela Catanese)
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2016 2017

COLLOQUIO CON BDU IGRUE
Rispetto dei termini per la validazione dei dati di 
monitoraggio e trasmissione dati al 30.04.2017

(circ. n. 10 MEF-RGS - Prot. n 33921 del 
28/02/17)

ANALISI, PROGETTAZIONE E SVILUPPO S.I. 2014-2020

SISTEMA INFORMATIVO PO I&R ( PROTOTIPO)

ENTRATA IN ESERCIZIO VER. 1.0 
S.I. 2014-2020

Funzionalità a supporto dei processi di 
monitoraggio, presentazione domande di 

rimborso, verifiche di gestione e altri 
controlli, dichiarazione di spesa, 

certificazione e chiusura dei conti

S.I. 2014-2020

ENTRATA IN ESERCIZIO VER. 2.0 
S.I. 2014-2020

Funzionalità evolutive (geolocalizzazione, 
monitoraggio ambientale, Business 

intelligence e servizi per interoperabilità)

%

SIAMO QUI

Calendario del Sistema Informativo
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ATTIVITA’ IN CORSO 

 Avviato a giugno tavolo di lavoro con RFI con l’obiettivo di:

 Condividere e tarare strategie, regole e contenuto informativo dei flussi
oggetto di alimentazione da parte dei beneficiari

 Mettere a punto un protocollo per avviare operativamente il «colloquio» tra il
S.I. 2014/2020 e le banche dati cui dispone RFI (principalmente il MOI)

 Si sta procedendo alla progressiva migrazione dei dati oggi «residenti»
nell’attuale Sistema informativo (prototipo) in vista del previsto rilascio.

Il Sistema Informativo 
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Informativa sul Piano di Monitoraggio 
Ambientale

(Esperti ambientali MIT)
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PON Infrastrutture e Reti - Ambiente

Maturità dei 
progetti

Condizionalità 
ex-ante

Sviluppo
sostenibile

Criteri di 
selezione

Schede GP VAS

VIA
Monitoraggio 
AmbientaleVINCA

«Ambiente» come uno dei principali requisiti 
per valutare la qualità degli interventi 

ammessi a finanziamento

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwianbmc68nUAhUGvBQKHUsaCIgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.mit.gov.it%2Fmit%2Fvlink.php%3Flm%3D%26id%3D2324&psig=AFQjCNHupEDbGaaf0-lJsfheGG7FUceDnQ&ust=1497959251876902
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwianbmc68nUAhUGvBQKHUsaCIgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.mit.gov.it%2Fmit%2Fvlink.php%3Flm%3D%26id%3D2324&psig=AFQjCNHupEDbGaaf0-lJsfheGG7FUceDnQ&ust=1497959251876902
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNzcbD68nUAhUHuxQKHZQKBmwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.minambiente.it%2Fnotizie%2Fbussi-martedi-8-convocazione-al-ministero-dellambiente-allodg-anche-studio-su-mercurio-nei&psig=AFQjCNGTM5L75IIr0YbieWt3A4uLeLntrw&ust=1497959334111651
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNzcbD68nUAhUHuxQKHZQKBmwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.minambiente.it%2Fnotizie%2Fbussi-martedi-8-convocazione-al-ministero-dellambiente-allodg-anche-studio-su-mercurio-nei&psig=AFQjCNGTM5L75IIr0YbieWt3A4uLeLntrw&ust=1497959334111651
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Presidio ambientale nel PON Infrastrutture e Reti

02
Monitoraggio e 

accelerazione
procedurale

04
Report ambientali

GdL Ambiente del PON

03

01
Selezione degli
interventi

Sensibilizzazione
dei Beneficiari

 MATTM 
 SNPA

(Sistema Nazionale 

a rete per la 
protezione dell'ambiente )

 Enti competenti

 MIT

(AdG , 

R. Ambiente, 

R.L.A, A.T., 

Esperti Ambientali)

 Beneficiari

 Rete delle Autorità Ambientali e 

delle Autorità di Gestione
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Il Monitoraggio del PON Infrastrutture e Reti

Fisico

Ambientale

Finanziario

Procedurale

 Controllo degli impatti significativi

sull'ambiente

 Verifica del raggiungimento degli

obiettivi di sostenibilità prefissati

Esperienza in tema di 
Monitoraggio Ambientale nella 
programmazione 2007-2013: 

criticità e punti di forza 

Nuovo Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) 

per il PON Infrastrutture e Reti
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GIUGNO
Revisione criteri di 

selezione su aspetti 
ambientali

 Integrazione 
Convenzioni dei 
Beneficiari sugli aspetti 
ambientali

LUGLIO
Condivisione con GdL Ambiente del 

percorso valutativo degli effetti 
ambientali PON

Aggiornamento schede MOP per 
valutazione interventi e test nuovo 
set criteri di selezione

AGOSTO/SETTEMBRE
Definizione funzionalità SI per 

Report Monitoraggio 
Ambientale annuale 

Revisione indicatori di 
monitoraggio ambientale

OTTOBRE/NOVEMBRE
Analisi PMA PON R&M 07-13
Condivisione proposta PMA del 

PON I&R 14-20

DICEMBRE
Presentazione nuovo 
PMA della VAS del 
PON I&R 14-20

Calendario 2017 delle attività ambientali del PON
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Informativa sulla Relazione Annuale di 
Attuazione (RAA) 2016 del PON I&R 2014-

2020

(Dott.ssa Angela Catanese)
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Il processo di approvazione della RAA 2016
del PON I&R 2014-2020

La Commissione europea dichiara la ricevibilità
della RAA entro 15 gg lavorativi dalla ricezione
per poi procedere, entro due mesi, con la
formulazione di eventuali osservazioni

30.06.2017: limite per invio della RAA tramite SFC2014 da
parte dell’Autorità di Gestione

01.06.2017: presentazione della prima bozza della RAA al Comitato di
Sorveglianza tramite procedura di consultazione scritta

4

3

2

1

Approvazione RAA 2016 da parte del CdS con chiusura procedura
scritta entro 10 gg lavorativi dall’avvio della stessa
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Piano di Rafforzamento Amministrativo 
(PRA)

(Dott.ssa Maria Margherita Migliaccio)



78

Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) (1/5)

Stato di avanzamento 

Significativa accelerazione dell’attuazione PRA

Risultati significativi sul piano della qualità delle azioni
promosse

Azioni di formazione specialistica e di coaching per migliorare 
la capacità amministrativa dei beneficiari

Convergenza verso più elevati livelli di performance
amministrativa e gestionale

Migliore conoscenza della macchina amministrativa

Il PRA del MIT è uno strumento utile a migliorare l’attuazione del PON I&R 14-20 e ad 

accrescere il quadro legislativo e procedurale di riferimento

Evidenze significative 
nel I° quadrimestre 2017 

l’avanzamento del Piano ha 
evidenziato i seguenti 

elementi 
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 Il grado di realizzazione degli interventi, rispetto alla tempistica prevista, è abbastanza soddisfacente
(53%)

 Il trend nell’anno 2016 è crescente e si osserva una significativa inversione di tendenza a partire
dall’ultimo quadrimestre (grado di realizzazione degli interventi che passa dall’ 8 al 53%)

Amministrazioni 

Centrali

Entro dicembre 2015 Entro aprile  2016 Entro agosto  2016 Entro dicembre  2016

Posizion

eTot. 

Previsti

% 

interventi 

realizzati

Tot. Previsti

% 

interventi 

realizzati

Tot. 

Previsti

% 

interventi 

realizzati

Tot. 

Previsti

% 

interventi 

realizzati

Agenzia Coesione 5 12 100% 16 94% 16 100% 1°

MIBACT 11 11 82% 13 79% 18 89% 2°

MISE 8 38% 11 55% 13 62% 16 69% 3°

Ministero Lavoro na na na na na na 25 56% 4°

MIT 11 0% 12 8% 13 8% 15 53% 5°

Ministero Interno na na 5 80% 6 67% 19 42% 6°

MIUR Ricerca 9 22% 12 33% 19 42% 29 38% 7°

MIUR Scuola 6 33% 6 50% 7 57% 7 43% 8°

Piano di Rafforzamento Amministrativo (2/5)

IV Rapporto di Monitoraggio (al 31.12.2016) - evidenze significative
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Nel I° quadrimestre 2017

 E’ stato avviato 1 intervento (l’unico ancora fermo)
 Sono stati completati 5 interventi

5

8

21
22

2

4

12

17

0

5

10

15

20

25

Report al 31
marzo 2016

Report al 31
agosto 2016

Report al 31
dicembre 2016

Report al 30
aprile 2017

avviati

conclusi

Piano di Rafforzamento Amministrativo (3/5)

Progressi registrati nel I° quadrimestre 2017 - Interventi avviati e conclusi
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Avanzamento del PRA

Report al 31 agosto 

2016
Report al 31 dicembre 2016 Report al 30 aprile 2017

n
% su tot. 

interventi
n % su tot. interventi n

% su tot. 

interventi

6.1 Interventi di semplificazione

Legislativa e procedurale

avviati 2 9,1% 2 9,1% 2 9,1%

conclusi 2 9,1% 2 9,1% 2 9,1%

6.2 Interventi sul personale
avviati 3 13,6% 5 22,7% 5 22,7%

conclusi 1 4,5% 3 13,6% 4 18,2%

6.3 Interventi sulle funzioni 

trasversali e sugli strumenti 

comuni

avviati 3 13,6% 14 63,6% 15 68,2%

conclusi 1 4,5% 7 31,8% 11 50,0%

Totale interventi PRA
avviati 8 36,4% 21 95,5% 22 100,0%

conclusi 4 18,2% 12 54,5% 17 77,3%

Piano di Rafforzamento Amministrativo (4/5)

Stato di avanzamento del PRA

 22 interventi “AVVIATI “ di cui 17 “CONCLUSI” (77,3%); gli altri sono in fase di implementazione
 Il processo di raggiungimento dei target (sez. 5 PRA) è in linea con la tempistica definita: finora sono

stati conseguiti 2 target, per gli altri si registra un grado di avanzamento significativo
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Piano di Rafforzamento Amministrativo (5/5)

Calendario completamento degli interventi attuali e avvio della Fase II

MAGGIO/SETTEMBRE 2017

 Self-assessment

 Completamento degli interventi non ancora conclusi

 Promuovere azioni per il raggiungimento dei target previsti

 Monitoraggio periodico del PRA

ENTRO SETTEMBRE 2017

SETTEMBRE/DICEMBRE 2017

 Negoziato nuovo PRA

GENNAIO 2018

 Adozione nuovo PRA
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Informativa sulla chiusura del PON Reti e 
Mobilità 2007-2013

(Dott. Francesco Corso)
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PON Reti e Mobilità 2007-2013
Chiusura del Programma

A fronte di una dotazione pari a circa 1.832 MLN€, il Programma ha registrato una performance del 99%.

30.03.2017
ADG - ADC -ADA 
Inoltro del “pacchetto di 
chiusura” art. 89 (1) 
Reg. (CE) n. 1083/2006

ENTRO 5 MESI 
dalla data di ricezione 
della dichiarazione si 
chiusura (DDC)
PARERE CE

ENTRO 5 MESI 
dalla data di ricezione 
del Rapporto Finale di 
Esecuzione (RFE) 
ricevibile
PARERE CE

ACCETTAZIONE €

In corso contraddittorio:
1) Audit CE DG REGIO C3
2) Audit ECA 16CH2SOA

ISTRUTTORIA
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Varie ed Eventuali
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